


ANNEXE : Planning du projet Piscine jusqu'à la mise en service

Le planning du projet Piscine EDF à La Hague prévoit :

- Le dépôt de la demande d'autorisation de création fin 2023
- L'enquête publique en 2025, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de création
- Le décret d'autorisation de création en 2027 et le démarrage du chantier dans la foulée
- La mise en service de l'installation en 2034

Le calendrier prévisionnel des grandes étapes du projet jusqu'à sa mise en service est le suivant* :



* Sous réserve d'obtention des différentes autorisations requises.