
REPUBLIQUE FRANCAISE 

          Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 10 mai 2011

N/Réf. : CODEP-CAE-2011-025502 Monsieur le Directeur
de l’Aménagement de Flamanville 3

BP 28
50340 FLAMANVILLE

OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base.
Inspection n° INSSN-CAE-2011-0677 du 20 avril 2011.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle 
des installations nucléaires de base prévu à l’article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une inspection annoncée a eu lieu le 20 avril 2011 sur 
le chantier de construction du réacteur Flamanville 3, sur le thème de l’organisation pour la mise en 
œuvre des actions correctives.

J’ai  l’honneur  de  vous  communiquer,  ci-dessous,  la  synthèse  de  l’inspection  ainsi  que  les 
principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l’inspection

L’inspection  du  20  avril  2011  portait  sur  l’organisation  retenue  par  l’aménagement  de 
Flamanville 3 pour assurer le suivi de la réalisation des actions correctives définies. Cette inspection s’est 
déroulée en deux parties ; le matin a été consacré à un examen documentaire en salle, l’après-midi à une 
visite des installations (chantier de cuvelage des bâches ASG1, visite des locaux des réservoirs TEU2 et
des  tuyauteries  Excore  dans  le  bâtiment  réacteur,  chantier  de  préfabrication  du  dôme du bâtiment 
réacteur). 

Au vu de cette inspection, les inspecteurs considèrent que l’organisation sur le chantier de 
construction de Flamanville  3  est  globalement  satisfaisante.  En effet,  les  actions  indiquées  dans les 
courriers de réponse aux demandes de l’ASN sont réalisées ou en cours de réalisation.  Néanmoins, 
EDF doit rester vigilant sur le respect des délais de transmission des réponses aux demandes de l’ASN. 
Ce point a donné lieu à l’établissement d’un constat d’écart notable.

1 ASG : circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur
2 TEU : circuit de traitement des effluents usés
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A.      Demandes d’actions correctives 

A.1. Respect des délais de réponse à l’ASN

Dans le cadre de ses contrôles, l’ASN vous adresse des courriers pour vous faire part de ses 
demandes et vous demande de répondre dans un délai défini pour attester de la prise en compte de ces 
demandes. Certaines réponses nécessitent des études complémentaires et ne revêtent pas un caractère 
urgent en lien avec les activités du chantier. Pour ces réponses, vous sollicitez par courrier une demande 
de report d’échéance en fixant un nouveau délai de réponse.

Les  inspecteurs  ont  examiné  les  demandes  pour  lesquels  un  report  d’échéance  avait  été 
demandé. Ils ont constaté que les nouvelles échéances définies dans le cadre des demandes de report ne 
sont pas toujours respectées. Le jour de l’inspection, dix-huit demandes comptabilisées sur votre fichier 
de suivi des demandes ASN en cours n’avaient pas encore été traitées malgré le dépassement du délai 
défini.  Pour  quelques-unes  de  ces  demandes,  le  dépassement  du délai  est  de  plusieurs  mois  et  ces 
demandes concernent des activités en cours sur le chantier. Dans l’attente d’une réponse définitive, les 
inspecteurs ont regretté de n’avoir reçu aucune réponse partielle attestant de la prise en compte de ces 
demandes sur le chantier. 

Ce point a fait l’objet d’un constat d’écart notable.

Je  vous  demande  de  veiller  au  respect  des  échéances  définies  dans  le  cadre  des 
demandes de report  d’échéances  pour les  réponses aux demandes de l’ASN. Vous veillerez 
notamment à vous assurer de la prise en compte des demandes de l’ASN impactant les activités 
en cours sur le chantier. 

A.2. Prise en compte des demandes de l’ASN pour les activités en cours

Les inspecteurs ont examiné l’organisation définie pour prendre en compte les demandes de 
l’ASN afin de garantir  que l’activité ne débute pas avant le solde d’une réponse la concernant. Ils ont 
notamment examiné la prise en compte de la demande A1 formulée dans la lettre de suite référencée 
CODEP-CAE-2010-038859 du 7 juillet 2010.

A l’heure actuelle, l’ASN n’a pas reçu de réponse à cette demande qui indiquait « pour les 
activités de soudage à venir sur le liner, je vous demande de vérifier la prise en compte de l’ergonomie de 
soudage,  notamment pour les  traversées,  et  de m’indiquer le  cas échéant les  mesures prises  afin de 
respecter  les  préconisations  en  terme  de  hauteur  de  soudage ».  La  lettre  de  suite  de  l’ASN  vous 
demandait de répondre sous un mois. Par courrier référencé ECFA106206 du 6 septembre 2010, vous 
avez  sollicité  un  report  d’échéance  pour  nous  apporter  une  réponse  le  30  septembre  2010.  Selon 
l’application informatique de suivi des demandes ASN, l’entité en charge de cette réponse appartient à 
vos services centraux et semble avoir défini un nouveau délai de réponse au 31 janvier 2011 sans que 
l’information n’ait été transmise à l’ASN.

En l’absence de réponse de votre part, les inspecteurs de l’ASN ont tenu à vérifier sur le 
terrain la prise en compte de l’ergonomie de soudage. Aucune activité n’était en cours sur le liner le jour 
de l’inspection mais vos représentants ont indiqué que des actions avaient été mises en œuvre pour 
s’assurer que les soudeurs travaillaient dans des positions de soudage adéquates et qu’un entraînement 
spécifique était réalisé pour les positions de soudage les plus difficiles. Ce point a été vérifié à travers la 
consultation des documents sur le terrain et par une entrevue avec le chef des soudeurs. Les inspecteurs 
auraient souhaité être avertis,  à minima à travers une réponse partielle,  de l’avancement des actions 
entreprises sur le chantier pour s’assurer de la prise en compte de leur demande. 

Je vous demande, outre le fait d’apporter des réponses aux demandes de l’ASN dans 
les  délais  définis,  de  veiller  à  définir  des  échéances  de  réponses  aux  demandes  ASN 
compatibles avec les activités en cours sur le chantier.



A.3 Prise de position dans les réponses formulées aux demandes de l’ASN 

Les inspecteurs ont examiné la mise en œuvre de certaines actions définies dans les réponses 
aux demandes de l’ASN. Ils ont constaté que plusieurs réponses étaient considérées comme totalement 
soldées alors que des actions futures étaient définies dans ces réponses. Ce point n’est pas conforme à 
votre système de management de la qualité et notamment au processus B6 en référence ECDQS020033 
indice E qui indique que « la case totalement soldée est cochée lorsque EDF considère que la réponse 
présentée sur la fiche répond totalement à la question et ne nécessite plus aucune action à réaliser ». Lors 
de la vérification de la mise en œuvre des actions définies dans vos réponses aux demandes ASN, les 
inspecteurs ont constaté que ces actions étaient soit réalisées soit en cours de réalisation.

Je vous demande de veiller à associer un délai de réalisation à chaque action définie 
dans les réponses aux demandes de l’ASN en lien avec les activités en cours sur le chantier.

Par ailleurs, vous veillerez à vous conformer à votre système de management de la 
qualité et notamment le processus B6 ou à faire évoluer ce processus en corrélation avec vos 
pratiques réelles.

A.4 Platines de l’îlot nucléaire

L’ASN, par lettre en référence CODEP-CAE-2010-028394 du 28 mai 2010, vous a demandé 
de lui adresser « la description du processus de traitement des écarts hors tolérance d’implantation des 
platines qui implique à la fois les équipes des études et de l’aménagement ». Vous avez répondu par lettre 
en référence ECFA 104597 du 1er juillet 2010 en décrivant brièvement le processus d’instruction des 
FDM3 initiées lorsque l’implantation des platines est détectée hors tolérances avant et après bétonnage.

Les  inspecteurs  ont  tenu  à  consulter  quelques  FDM relatives  à  la  détection  de  platines 
implantées hors  tolérances.  Ils  ont  constaté  que  ces  fiches,  émises  par  l’aménagement  sont  ensuite 
envoyées aux études pour instruction avec un délai fixé par défaut à deux mois. Cependant, plusieurs des 
fiches consultées le jour de l’inspection n’étaient toujours pas instruites alors qu’elles ont été initiées 
plusieurs mois voire plusieurs années avant le jour de l’inspection. Ce constat laisse apparaître que le 
processus d’instruction des FDM n’est pas totalement respecté.

Vos services ont indiqué aux inspecteurs que les titulaires des contrats de montage mécanique 
analysaient  l’impact  de  l’implantation hors  tolérance  des  platines  avant  le  montage  des  matériels  et 
proposaient une solution qui était validée par vos services d’études. Néanmoins, l’ASN vous rappelle 
qu’il est  préférable  d’anticiper  au maximum le  traitement  de  ces  modifications qui  peut être  réalisé 
notamment lors de la phase de construction des équipements plutôt que lors de l’installation sur site et 
qui peut remettre en cause certaines études de fonctionnement des équipements.

Je vous demande de renforcer votre processus de traitement des FDM afin de vous 
assurer que toute demande de modification, liée à une implantation hors tolérances de platines, 
soit instruite dans un délai compatible avec le choix du traitement définitif  le mieux adapté. 
Vous m’indiquerez les actions que vous allez mener sur le sujet.

3 FDM : Fiche de Demande de Modification



B.      Compléments d’information  

B.1 Piscine IRWST4

Les inspecteurs ont vérifié par sondage la réalisation effective des actions formulées dans vos 
réponses aux demandes de l’ASN. Ils ont notamment examiné la réponse formulée dans le courrier en 
référence ECFA 107580 du 3 novembre 2011 qui indique : « Concernant l’étendue des tirs radio pour les
soudures verticales du revêtement de l’IRWST, nous vous confirmons l’intention du titulaire génie civil 
de contrôler les soudures du revêtement des voiles à 100% jusqu’en haut, sans se limiter à la hauteur 
effective d’eau présente dans la piscine IRWST. Cette position, plus conservatrice par rapport à la note 
HRPNT04209, sera l’objet d’une mise à jour ultérieure de la note de conception BYS ».

Le jour de l’inspection, la note de conception BYS n’avait pas été remise à jour mais vos 
services ont présenté aux inspecteurs des échanges de courrier qui permettent d’affirmer que la position 
retenue serait bien celle indiquée dans votre réponse.

Je vous demande de me transmettre la note de conception BYS mise à jour à l’issue de 
vos échanges internes.

C.    Observations  

C.1.  Les  inspecteurs  ont  vérifié,  par  sondage en salle  et  sur  le  terrain,  la  mise en œuvre 
d’actions définies dans les réponses faites par le site aux demandes de l’ASN. Ils ont constaté que ces 
actions étaient effectivement réalisées ou en cours de réalisation.

C.2 Les inspecteurs ont examiné le processus de contrôle interne décrit  dans l’instruction 
EPR n° 669 à l’indice B. Ils ont constaté que les actions de contrôle interne étaient réalisées avec un suivi 
effectif  des actions correctives/préventives définies à la suite de ces contrôles. Toutefois,  les termes 
d’écarts et d’observations cités dans les compte-rendus d’actions de contrôle interne n’apparaissent pas 
suffisamment explicites. 

C.3 L’ASN, par courrier en référence CODEP-CAE-2010-048681 du 31 août 2010, vous a 
demandé de lui transmettre, lors de sa diffusion, la politique qualité environnement/sécurité actualisée 
du CNEN5. Considérant la réponse totalement soldée, vous avez répondu par courrier ECFA 110009 du 
3 janvier 2011 que vous aviez pris en compte notre requête et que cette politique serait remise à jour au 
moment où la nouvelle organisation du CNEN serait effective, c’est à dire dans le courant du premier 
trimestre 2011. Vos services ont indiqué aux inspecteurs que la politique n’avait pas encore été mise à 
jour. Les inspecteurs vous ont rappelé la demande de l’ASN de transmettre cette politique lors de sa 
diffusion.

4 IRWST : In-containment Refueling Water Storage Tank : réservoir d’eau borée notamment destinée à remplir la piscine du 
bâtiment réacteur lors des opérations de déchargement du futur réacteur en exploitation ou encore à alimenter le système 
d’injection de sécurité.
5 CNEN : Centre National d’Équipement Nucléaire





Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans 
un délai qui n’excèdera pas un mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président de l’ASN et par délégation,
Le chef de division,

signé par

Simon HUFFETEAU


