REPUBLIQUE FRANCAISE

n
dS

Décision n° 2024-DC-0785 de I’Autorité de siireté nucléaire du 11 septembre 2024
modifiant la décision n° 2022-DC-0720 de I’Autorité de stireté nucléaire
du 19 avril 2022 fixant au CEA les prescriptions applicables a 'INB n° 148,
dénommée Atalante, au vu des conclusions de son réexamen périodique

L’Autorité de sGreté nucléaire,
Vu le code de ’environnement et notamment ses articles L. 171-6, R. 593-40 et R. 593-44 ;

Vu la décision n° 2022-DC-0720 de I’Autorité de streté nucléaire du 19 avril 2022 fixant au CEA les
prescriptions applicables a 'INB n° 148, dénommeée Atalante, au vu des conclusions de son réexamen
périodique ;

Vu la décision n°® CODEP-MRS-2023-012090 du Président de I’Autorité de streté nucléaire du 14 juin 2023
autorisant la modification de maniere notable des modalités d’exploitation autorisées d’Atalante
(INB n°148) ;

Vu le courrier du CEA référencé CEA/DG/CEAMAR/DIR/CSNSQ DO 292 du 15 avril 2024 demandant le
report de 'échéance concernant la mise en service du dispositif de coupure sismique sur Atalante ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 7 au 21 juin 2024 ;

Vu le courrier du CEA référencé CEA/DG/CEAMAR/DIR/CSNSQ DO 527 du CEA du 24 juillet 2024
transmettant ses observations sur le projet de décision qui lui a été soumis ;

Considérant ce qui suit :

1. Au vu des conclusions du dernier réexamen périodique, ’ASN a prescrit la mise en ceuvre de
dispositions pour prévenir les risques d’incendie et d’'inondation en cas de séisme, dont notamment
la mise en service d’un dispositif de coupure générale des alimentations en eau et €lectriques en
cas de séisme, avant le 31 décembre 2024.

2. L’ASN a autorisé, par sa décision du 14 juin 2023 susvisée, la demande de modification de 'INB
n° 148 portant sur la mise en service d'un dispositif de coupure sismique de l'alimentation
électrique de I'installation et de l'alimentation en eau du batiment LEGS.

3. La mise en ceuvre de ce dispositif a pris du retard, du fait d’une attribution du marché plus longue
que prévue, due notamment a un contexte de tension sur les approvisionnements de matériaux. Ce
marché a été attribué et enclenché en mai 2024.

4. Dans le cadre de la mise en service de ce dispositif, un essai final nécessitera la coupure de
I'alimentation électrique de 'INB n° 148, provoquant notamment l'arrét total de la ventilation de
I'installation. Compte tenu, d’une part, des activités de R&D programmeées sur l'installation, et
d’autre part, du besoin de mettre a I’état str 'installation avant cet essai, I'exploitant souhaite faire
coincider cet essai avec les mises a ’état str réalisées lors des fermetures annuelles de 'installation
en aolt et en décembre de chaque année.
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5. Les conséquences d’un incendie faisant suite a un séisme sont limitées et ne justifient pas la mise en
place de mesures compensatoires supplémentaires dans I'attente de la mise en service d’un dispositif
de coupure générale de 'alimentation électrique en cas de séisme.

6. L’exploitant a défini et mis en place des dispositions compensatoires dans l'attente de la mise en
service du systéeme automatique de coupure générale d’alimentation en eau du batiment LEGS de
'INB n° 148 en cas de séisme.

7. Le report demandé€ est acceptable du point de vue de la streté,

Décide :
Article 1¢*

La date : « 31 décembre 2024 » inscrite aux prescriptions [148-REEX-02] et [148-REEX-04] de 'annexe a la
décision du 19 avril 2022 susvisée est remplacée par la date : « 31 aolit 2027 ».

Article 2

La présente décision peut étre déférée devant le Conseil d’Etat par le Commissariat a 'énergie atomique
et aux €nergies alternatives (CEA), dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification.

Article 3

Le directeur général de I’Autorité de streté nucléaire est chargé de I'exécution de la présente décision, qui
sera notifiée au CEA et publiée au Bulletin officiel de I’Autorité de streté nucléaire.

Fait 2 Montrouge, le 11 septembre 2024.

Le college de I’Autorité de streté nucléaire”,

Signé par :

Olivier DUBOIS Stéphanie GUENOT BRESSON Géraldine PINA

* Commissaires présents en seance.
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